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Estimación de costos 
para la construcción de 
un gimnasio multiuso  
por etapas.
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This project involves the development of 
detailed cost estimates and inspection of 
economic gyms type. Through it, seek to 
create a database containing materials 
list, activities, and total unit costs, which 
allows to update the cost of each work by 
introducing new values and thus have a 
tool in place.  
 
With the completion of this educational 
project, intended to deliver Costa Rican 
Institute of Sport and Recreation 
(ICODER), a format for calculating cost 
estimates detailed and updated, a gym 
economic that are commonly requested 
by the communities. So you give a lot of 
support to the development of sport in the 
various communities of our country.  
 
Currently, the institution has very limited 
information concerning budgets sports 
works, and the project is of great 
importance to the ICODER. 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
El presente proyecto consiste la 
elaboración de estimaciones de costos 
detallados y la inspección de gimnasios 
tipo económicos. Mediante el mismo, se 
buscar crear una base de datos con 
listado de materiales, actividades, costos 
unitarios y totales; que permita ir 
actualizando el costo de cada obra 
introduciendo nuevos valores y así contar 
con una herramienta vigente. 
 
Con la realización didáctica de este 
proyecto, se pretende entregar al 
Instituto Costarricense del  Deporte y la 
Recreación (ICODER), un formato de 
cálculo de  para la estimación de costos 
detallados y actualizados, de un 
gimnasio tipo económico que 
comúnmente son solicitadas por las 
comunidades. De manera que se le 
brinde un gran apoyo al desarrollo del 
deporte en las diferentes comunidades 
de nuestro país. 
 
Actualmente la institución cuenta con 
información muy limitada referente a 
presupuestos de obras deportivas, por lo 
que el proyecto es de gran importancia 
para el ICODER. 
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Prefacio 
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El proyecto desarrollado a continuación consiste 
en la elaboración de una hoja de cálculo de 
presupuestos para el Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación, en la cual se pueda 
mostrar por actividad el listado de materiales 
necesarios, así como los  costos totales. Dentro 
del trabajo desarrollado se incluye la estimación 
de costos de un gimnasio tipo económico por 
etapas, las cuales son: cancha, cerramiento, 
graderías, escenario, techo, vestidores, servicios 
sanitarios e instalación eléctrica general.  
El proyecto es de gran importancia ya 
que pretende dar una solución a la necesidad del 
ICODER para brindar listados de materiales, 
costos detallados a las diferentes comunidades 
que lo solicitan. La hoja de cálculo permitirá 
obtener de forma rápida, sencilla y detallada el 
monto por etapas de un gimnasio tipo económico, 
el cual constituye una de las obras de carácter 
deportivo de mayor demanda.  
El objetivo primordial es poder elaborar 
una estimación de costos detallada para la 
construcción de un gimnasio tipo económico en 
sus diferentes fases, brindando al Instituto 
Costarricense de Deporte y la Recreación una 
base de datos actualizada que pueda servir como 
referencia para la construcción de este tipo de 
obras en diferentes regiones del país.  
Se le agradece al arquitecto Luís Miguel 
Herrero Knhor toda la ayuda brindada durante la 
elaboración del presente proyecto, así como todo 
el grupo de trabajo del departamento de obras del 
ICODER, y a toda la institución en general. 
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
El presente trabajo se realizó con el propósito de 
poder brindar al Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación (ICODER) un formato de 
cálculo actualizado y vigente de manera que 
pudiera ser una herramienta que permitiera 
brindar una estimación de los costos necesarios 
para la construcción de un gimnasio tipo 
económico. 
 Los objetivos que se buscaban con la 
elaboración del presente trabajo básicamente son 
los siguientes: 
Elaborar una estimación detallada de 
costos para la construcción de un gimnasio tipo 
económico por etapas. 
Implementar un formato de cálculo que 
permita agilizar la estimación de costos para la 
construcción de un gimnasio tipo económico. 
La metodología que se siguió para la 
elaboración del proyecto consistió primeramente 
en la revisión de la información existente, de 
manera que se pudiera utilizar como apoyo y 
base para la elaboración del presente proyecto, 
posteriormente se prosiguió con la elaboración de 
una memoria de cálculo, utilizando toda la 
información recavada de trabajos previamente 
realizados, que facilitara la estimación de la 
totalidad de los materiales que eran necesarios 
para la construcción completa del gimnasio tipo 
económico o multiuso por etapas. 
Una vez que se obtuvo los cálculos 
completos de materiales en la etapa de memoria 
de cálculo, se procedió a la estimación de los 
costos totales y necesarios para la construcción 
del gimnasio tipo económico. La estimación de 
los costos se realizó por etapas con el propósito 
de poder brindar información a las diferentes 
comunidades de manera desglosada, ya que en 
muchos casos las comunidades no poseen los 
recursos necesarios para la construcción de la 
totalidad del gimnasio, de manera que esta forma 
de presentar la información se hace muy 
importante. 
Toda la metodología especificada 
anteriormente permitió la elaboración de la hoja o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
formato de cálculo para la institución. Este 
formato de cálculo básicamente realizó en una 
hoja de Excel, en la cual se realizan las 
estimaciones de costos detallados para cada una 
de las etapas que son necesarias para la 
construcción del gimnasio, además la hoja de 
cálculo tiene la opción de actualizar los costos de 
materiales o en su defecto se puede modificar las 
cantidades de materiales de manera que se 
convierte en una herramienta vigente en todo 
momento, con tan solo actualizar estos valores. 
 Los resultados que se obtienen con esta 
hoja de cálculo son variados y de fácil 
comprensión para el usuario. Entre los resultados 
que brinda está, el desglose de las actividades 
principales con sus respectivas tareas, la 
estimación detallada y completa de los costos por 
etapas, la estimación de los costos por actividad 
y por último un resumen ejecutivo de costos para 
todo el proyecto. 
 Todo lo mencionado anteriormente, hace 
que el proyecto sea de gran importancia y utilidad 
para el ICODER, por la posibilidad de apoyar a 
las comunidades y por ende promover la práctica 
del deporte a nivel nacional. 
 La fácil comprensión de la hoja de cálculo 
permite que los datos arrojados puedan ser 
interpretados por cualquier persona, de manera 
que la información puede ser utilizada fácilmente. 
 El nivel de detalle del proyecto permite 
comprender en todo momento la metodología y 
secuencia de trabajo que es necesaria para 
poder realizar la construcción de un gimnasio tipo 
económico. 
  
. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
La adecuada estimación de los costos de un 
determinado proyecto permite tener un panorama 
más claro de los recursos que son necesarios 
utilizar para cumplir con el objetivo que se desea. 
 El presente proyecto, busca brindar una 
metodología de estimación de costos, 
específicamente la estimación de los costos para 
un gimnasio tipo económico de manera que la 
información sea completa y fácil de comprender. 
El proyecto tiene como objetivo principal, elaborar 
una estimación de costos detallada para la 
construcción de un gimnasio tipo económico en 
sus diferentes fases, brindando al Instituto 
Costarricense de Deporte y la Recreación una 
base de datos actualizada que pueda servir como 
referencia para la construcción de este tipo de 
obras en diferentes regiones del país.  
 Y los objetivos específicos que se buscan 
con son los siguientes: 
Elaborar una estimación detallada de 
costos para la construcción de un gimnasio tipo 
económico por etapas. 
Implementar un formato de cálculo que 
permita agilizar la estimación de costos para la 
construcción de un gimnasio tipo económico. 
Proponer la realización de visitas de 
inspección a proyectos en ejecución, para la 
evaluación de la adecuada construcción de los 
mismos. 
El trabajo describe la información 
recopilada y la metodología de trabajo seguida 
para la obtención del formato de cálculo, lo cual 
es la finalidad del proyecto. 
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Fundamentos Teóricos1 
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Presupuestos 
 
Toda obra de construcción debe estar 
fundamentada en un presupuesto, que permita la 
estimación real de costos, al igual que datos 
suficientes para la compra de cantidades 
adecuadas de material. 
Un presupuesto es la estimación del 
costo de un proyecto previo a la construcción del 
mismo. Se trata por lo tanto, de una aproximación 
al valor real. 
 
Tipos de presupuesto: 
1. Presupuesto por área  
2. Presupuesto por obra terminada 
3. Presupuesto detallado. 
 
 
Presupuesto por área. 
 
Los costos por metro cuadrado se pueden 
determinar cuando se adquiere experiencia en 
construcción. Son estimaciones con respecto a 
otras construcciones o proyectos. Tiene que ver 
mucho con el lugar y la oferta de mano de obra.  
Se utiliza de manera preliminar en 
estimaciones para anteproyectos, donde lo que 
se pretende es estimar un valor aproximado. 
Dependiendo del tipo de construcción y acabados 
se calcula el área a construir y se multiplica por el 
costo por metro cuadrado. 
 
 
Presupuesto por obra terminada. 
 
 Este tipo de presupuesto involucra todos los 
costos sin especificar detalles. Indica un monto 
para el costo total de un proyecto, sin desglose 
de costos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto detallado 
 
 En un presupuesto detallado los costos se 
desglosan, para cada actividad se especifica la 
cantidad de materiales y la mano de obra por 
aparte.  
Es el más exacto porque nos proporciona 
la lista de materiales necesarios y la mano de 
obra por cada actividad. Este sistema permite un 
mejor control de costos y evita el desperdicio, 
tanto en materiales como en mano de obra. 
 
 
Porcentajes correctivos. 
 
En todo presupuesto es necesario tomar en 
cuenta el desperdicio de materiales que puede 
tenerse en la construcción, como consecuencia 
de los traslapes, cortes y sobras de materiales.  
Algunas veces se debe al uso 
inadecuado de los materiales y otras al diseño de 
la obra. El factor se aplica a cada material, 
generalmente varía entre un 5% a un 10% y se 
aplica de acuerdo con la experiencia en el 
trabajo. 
 
 
Materiales para la 
elaboración de 
concretos. 
 
Para calcular la cantidad de materiales para la 
elaboración de concretos se utilizan las tablas de 
dosificación. 
 
Tablas de dosificación: establecen la proporción 
de cemento, arena, piedra para un metro cúbico 
de concreto de una determinada resistencia. 
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Tabla de dosificación para concreto 
 
Dosificación 
Cemento, 
arena, piedra 
Cemento 
sacos 
Arena 
m³ 
Piedra 
m³ 
Resistencia 
a 28 días 
(kg/cm²) 
1:3:6 4.37 0.486 0.972 105 
1:2.5:5 5.10 0.472 0.944 140 
1:2:4 6.12 0.456 0.912 175 
1:1.5:3 7.65 0.427 0.954 210 
1:1:2 10.2 0.378 0.756 245 
 
La multiplicación del volumen de concreto por 
cada una de las constantes indicadas, permite 
obtener la cantidad de cada uno de loa 
agregados. 
 
 
Materiales para la 
elaboración de morteros. 
 
Para calcular la cantidad de materiales para la 
elaboración de morteros debe tenerse en cuenta 
el tipo de mortero que se requiere así como el 
grosor y acabado que se quiera lograr. Los 
morteros se utilizan para repello y para pega. 
 
Tablas de dosificación de morteros de 
diferentes usos. 
 
Cantidad de materiales por metro cúbico de 
mortero 
 
Rubro Unidad 
Mortero 
de repello 
Mortero 
de pega 
Arena m³ 1.5 1.3 
Cemento Saco 8.0 10.0 
Cal kg 236 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad de materiales por metro cuadrado de 
repello 
 
 Mortero 
m³ 
Cemento 
sacos 
Arena 
m³ 
Cal 
Kg 
Una 
cara 
0.015 0.12 0.0225 3.54 
Dos 
caras 
0.030 0.24 0.045 7.08 
 
Para estimar los materiales para el afinado de 
paredes se tiene que para un metro cuadrado de 
pared se requiere 1 Kg de cemento y 4Kg de cal. 
 
 
Trazado y volúmenes de 
excavación. 
 
 
Trazado. 
 
 Toda construcción se inicia con el trazado, 
siempre y cuando el terreno esté limpio y 
nivelado. De lo contrario debe incluirse estas 
tareas dentro del rubro de obras preliminares. 
Los materiales básicos utilizados para el 
trazado son cuerda de nylon, regla de 1 x 3” y 
clavos de 5 cm. Depende del tamaño de la obra 
la cantidad de estos materiales a usar. Deben 
colocarse niveletas en los cruces de pared y en 
las esquinas. 
 
 
Volúmenes de excavación. 
 
Para cubicar el material de excavación se deben 
de observara los detalles y la profundidad de los 
cimientos en los planos constructivos. El ancho 
de la zanja se multiplica por la profundidad de los 
cimientos y por la longitud, para obtener el 
volumen de excavación. 
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Materiales para 
cimientos. 
 
 
Cálculo del concreto. 
 
El cálculo del concreto para placa se hace con los 
detalles del cimiento. Se multiplica el ancho de la 
placa por el espesor y por la longitud del 
cimiento, datos que se obtienen de los planos 
constructivos. Debe tenerse en cuenta que el 
concreto a emplear en placas y en todo elemento 
estructural debe tener una resistencia mínima a la 
compresión de 210 Kg/cm². 
 
 
Cálculo del acero. 
 
En el cimiento tenemos dos tipos de acero, el 
longitudinal y el transversal. Para estimar el acero 
longitudinal se debe obtener la cantidad de 
varillas. La cantidad total de varilla longitudinal se 
puede calcular por medio de la siguiente fórmula: 
 
Cantidad de varilla = 6/*Ln  
 
Donde n es el número de varillas y L es la 
longitud del cimiento. 
El acero transversal se calcula con el 
tamaño del gancho y la cantidad de aros de la 
siguiente forma: 
 
Cantidad de ganchos = eL /  
 
Donde e es el espaciamiento entre los 
ganchos y L es la longitud total del cimiento. 
 
Long. del gancho = mmma 10.010.005.0   
 
Donde a es el ancho del cimiento, 0.05m 
es el recubrimiento y 0.10m es el doblez del 
gancho. 
El total de varilla es igual a la cantidad de 
ganchos por la longitud de los mismos, dividido 
entre seis. 
La amarra debe sujetarse con alambre 
negro, que se estima como un 4% del peso total 
de la varilla, por lo tanto se toma en cuenta el 
peso de la varilla por metro lineal, de la siguiente 
tabla: 
 
Tipo de varilla Kg/m 
Nº 2 0.249 
Nº 3 0.560 
Nº 4 0.994 
Nº 5 1.552 
Nº 6 2.235 
 
 
Materiales para paredes. 
 
Las paredes se construyen con diferentes tipos 
de materiales. Es conveniente aplicar las 
recomendaciones del fabricante del material, para 
un resultado satisfactorio. 
Son de uso más general las paredes de 
mampostería, de madera y de fibrocemento o 
similares. 
 
 
Paredes de mampostería.  
 
Las paredes de mampostería pueden ser con 
refuerzo integral o confinado. Para la 
mampostería con refuerzo integral es necesario 
estimar los bloques o piezas de mampostería, el 
mortero de pega, el acero y el concreto de relleno 
de celdas. En la mampostería confinada, debe 
considerarse por aparte los materiales del sobre 
cimiento de la pared. 
 
Cálculo del sobre cimiento: 
 
m² = Lp*  
Donde p es la profundidad medida a 
partir del nivel de piso terminado al cimiento y L 
es la longitud total de pared. 
Al calcular los metros cuadrados se 
puede calcular los materiales con la siguiente 
tabla: 
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Tipo de 
bloque 
Mortero 
(dm³) 
Cemento 
(sacos) 
Cal 
(Kg) 
Arena 
(m³) 
Bloques 
(c/u) 
10x20x40 7.70 0.0616 
0
.0.65 
0
0.0116 
1
12.5 
12x20x40 9.30 0.0744 
0
0.80 
0
0.014 
1
12.5 
15x20x40 
1
11.60 
0.0928 
0
0.99 
0
0.0174 
1
12.5 
20x20x40 
1
15.50 
0.124 
1
1.32 
0
0.0233 
1
12.5 
12x25x25 
9
.9.90 
0.079 
0
0.84 
0
0.0150 
1
16.0 
 
Para estimar el concreto de relleno de las celdas 
es necesario tener la sección de la celda, que 
dependerá del tipo de bloque. 
 
Sección de celdas 
 
Tipo de bloque Sección de celda 
12x20x40 0.080x0.165 m 
15x20x40 0.110x0.165 m 
20x20x40 0.160x0.165 m 
 
Cuando se trata de columnas integrales es 
necesario tomar en cuenta el cálculo del acero. 
Se suman las celdas con varilla. La longitud de 
las varillas es igual a la altura de la pared de 
mampostería más 0.30 m de anclaje al cimiento y 
a la viga corona. 
En cuanto al acero horizontal, se calcula 
al dividir la altura de la pared por 0.60m, que 
corresponde a las hiladas de separación. El 
alambre negro se estimará como el 4% del total 
del peso de la varilla. 
En paredes donde aparecen las 
columnas de mampostería debe considerarse los 
aros o ganchos de hilada por medio alternando 
con la varilla horizontal. Los tamaños de estos 
ganchos son aproximadamente: 
 
Tipo de columnas de 
mampostería 
Longitud del gancho 
en metros 
Mocheta Nº 2 (2 # 3) 0.40 
Mocheta Nº 3 (3 # 3) 0.60 
Mocheta Nº 4 (4 # 3) 1.00 
 
 
Paredes de madera. 
 
Se pueden calcular los materiales necesarios 
para revestir paredes con madera, con respecto 
al siguiente esquema. 
 
 
Figura 1  Modulación para el revestido 
de paredes de madera 
 
Materiales necesarios para paredes de 
madera. 
 
Rubro Unidad Cantidad/m² 
Piezas de 5x10 cm m 2.29 
Piezas de 2.5x10 cm m 2.32 
Tablilla de 1.27x7.5 cm m 30.0 
 
La tablilla es para ambas caras de la pared. 
 
Para calcular la cantidad de clavos que se 
necesitan para revestir con tablilla, se multiplican 
los metros cuadrados de pared por la cantidad de 
clavos por metro cuadrado, según la siguiente 
tabla: 
 
Medida de tablilla Tamaño del clavo Cantidad /m² 
Tablilla de 12.7x50.8 mm 38.1 mm 30 u = 0.044 Kg 
Tablilla de 12.7x76.2 mm 38.1 mm 21 u = 0.030 Kg 
Tablilla de 12.7x101.6  mm 38.1 mm 17 u = 0.025 Kg 
Tablilla de 12.7x127 mm 38.1 mm 14 u = 0.020 Kg 
Tablilla de 12.7x152.4 mm 38.1 mm 12 u = 0.0175 Kg 
Tablilla de 12.7x203.2 mm 38.1 mm 10 u = 0.0145 Kg 
Tablilla de 12.7x254 mm 38.1 mm 8 u = 0.011 Kg 
Madera de cuadro 38.1 mm 4 u = 0.026 Kg 
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Paredes de fibrocemento o 
similar. 
  
Para revestir con fibrolit o plywood o similares se 
necesitan los siguientes materiales: 
 
Rubro Unidad Cantidad /m² 
Piezas de 5v7.5 cm M 2.66 
Piezas de 2.5v7.5 cm M 1.80 
Lámina de 1.22x2.44m c/u 0.67 
 
La lámina de 1.22 x 2.44 m es por ambas caras. 
Además se necesitan aproximadamente 0.03 Kg 
de clavos de 25 mm para clavar el plywood a un 
forro y 0.148 Kg de clavos de 75 mm para clavar 
la madera de cuadro por metro cuadrado de 
pared. 
 
 
Materiales para 
elementos de concreto 
armado. 
 
 
Elementos vigas 
 
El concreto se calcula con la sección del 
elemento. El acero longitudinal se estima por el 
número de varillas y los aros extendiendo los 
estribos. 
 
Materiales por ml. de viga sobre pared. 
 
Sección 
Refuerzo 
transversal 
(ml) 
Refuerzo 
longitudinal 
(ml) 
Concreto 
m³ 
0.12x0.30m 3.90 4 0.036 
0.12x0.40m 4.65 4 0.048 
0.20x0.40m 5.45 4 0.080 
0.20x0.50m 6.45 4 0.10 
 
El desarrollo del aro se determina al rebajar 2 cm 
por cada lado de la sección y se le suma 6 o 7 
diámetros para la unión del aro en cada extremo. 
Longitud del aro (La): 
 
10.0)04.0(2)04.0(2  bhLa  
 
Donde h es el peralte de la viga y b es el ancho 
de la misma. 
Para estimar la cantidad de refuerzo 
transversal se divide un metro lineal entre la 
separación de los dos aros especificada en el 
plano y se multiplica por el La determinado. 
Para determinar los materiales para 
encofrados se calcula la cantidad de madera de 
formaleta de acuerdo con el peralte de la viga, 
regla para barrotes, alambre negro para amarras 
y los clavos.  
 
 
Elementos columnas. 
 
Al igual que en las vigas, el concreto se calcula 
con la sección del elemento. El acero longitudinal 
se estima por el número de varillas y los aros 
extendiendo los estribos. 
 
Materiales por ml. de columnas 
 
Sección 
Refuerzo 
transversal 
(ml) 
Refuerzo 
longitudinal 
(ml) 
Concreto 
m³ 
0.12x0.30m 3.90 4 0.036 
0.12x0.35m 4.40 4 0.042 
0.12x0.40m 4.65 4 0.048 
0.20x0.40m 5.45 4 0.080 
 
El desarrollo del aro se determina al rebajar 2 cm 
por cada lado de la sección y se le suma 6 o 7 
diámetros para la unión del aro en cada extremo. 
Longitud del aro (La): 
 
10.0)04.0(2)04.0(2  bhLa  
 
Donde h es el peralte de la viga y b es el ancho 
de la misma. 
Para estimar la cantidad de refuerzo 
transversal se divide un metro lineal entre la
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separación de los dos aros especificada en el 
plano y se multiplica por el La determinado. 
Para determinar los materiales para 
encofrados se calcula la cantidad de madera de 
formaleta de acuerdo con el peralte de la viga, 
regla para barrotes, alambre negro para amarras 
y los clavos.  
 
 
Elementos losas. 
 
El concreto se calcula con el área que cubre la 
losa multiplicada por el espesor correspondiente.  
El acero se calcula por medio de las 
indicaciones del plano. 
 
 
Materiales para la 
estructura de techos y la 
cubierta. 
 
 
Cerchas y clavadores de madera. 
 
En la construcción de cerchas de madera se 
necesitan aproximadamente 5.10 m de regla de 1 
x 3” por metro cuadrado de techo, con cerchas 
espaciadas a un metro de centro a centro. 
En la construcción de clavadores se 
necesitan 2.04 m de regla de 1 x 3” espaciados a 
0.85 m por metro cuadrado de techo. 
En el caso de los artesonados, el área a 
artesonar se divide por la separación indicada en 
planos de las piezas de artesón. Estas piezas se 
indicarán por metros, y debe indicarse su 
sección.  
 
 
Cubiertas. 
 
Para calcular la cubierta se debe encontrar el 
área de techo. Debe incluirse los aleros y tener 
en cuenta las inclinaciones del mismo. La 
cantidad de láminas de hierro galvanizado (HG) 
se estima de acuerdo al tamaño de lámina a usar: 
 
 
 
 
Cobertura 
 
Dimensiones de 
lámina 
Cobertura 
m² 
0.81mx1.83m 1.25 
0.81mx2.44m 1.67 
0.81mx3.05m 2.08 
0.81mx3.66m 2.5 
 
El cálculo de la cumbrera se hace considerando 
el largo del caballete.  
La siguiente tabla muestra 
aproximadamente el número de clavos por metro 
cuadrado que se necesita de acuerdo a cada 
elemento de techo a clavar. 
 
Elemento a 
clavar 
Tamaño del 
clavo 
Cantidad de 
clavos 
(Kg/m²) 
Cerchas 65mm 0.087 
Clavador 65mm 0.017 
Cumbrera 65mm 
0.083 
Kg/pieza 
Láminas de 
HG 
65mm 0.035 
 
 
Precintas. 
 
Para el cálculo de materiales para precinta se 
necesitan tabla para precinta, regla para bastidor, 
material para revestimiento. 
El cálculo de madera necesario para la 
preparación e instalación de precintas está 
determinado por el diseño y especificaciones que 
nos da el plano. Este se debe hacer de forma 
detallada, considerando el perímetro del techo y 
el ancho de la precinta. 
El cálculo de regla para la preparación e 
instalación de bastidores en precintas con canoa 
interna, esta determinado por el ancho y el largo 
de la precinta según el diseño y especificaciones 
del plano. 
El cálculo de materiales para revestir 
bastidores en precintas con canoa interna está 
determinado por el largo y el ancho de la precinta 
y por el material que usará como revestimiento. 
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Materiales para cielo 
raso. 
 
Los materiales necesarios para la construcción 
de un cielo raso incluye: madera para 
emplantillado, material para revestimiento y 
clavos. 
Para emplantillar un cielo raso de fibrolit, 
plywood o similar se necesitan 4.10 m de regla de 
1x2” por metro cuadrado de cielo. Para 
emplantillar un cielo revestido con tablilla se 
necesitan 2.20 m de regla por metro cuadrado de 
techo. 
Para revestir un cielo con fibrolit, plywood 
o similar se necesitan 1.44 láminas de 0.61 x 1.22 
m por metro cuadrado de cielo, o 0.35 láminas de 
1.22 x 2.44 m. 
 
Cantidad de tablilla por m² de cielo 
 
Tipo de tablilla Cantidad de m/m² 
12.7mm x 50.8mm 20 
12.7mm x 76.2mm 15 
12.7mm x 101.6mm 10 
12.7mm x 127mm 8 
 
Para calcular la cantidad de clavos que se 
necesitan en la construcción de un cielo se 
multiplica el área del cielo por la cantidad de 
clavos que se gastan por metro cuadrado. 
Para revestir un cielo con fibrolit, plywood 
o similar se necesita aproximadamente 0.03 kg 
de clavos de 25mm para clavar el revestimiento y 
0.07 Kg de clavos de 50mm para clavar el 
emplantillado. 
Para cielo con tablilla se tiene la siguiente 
tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clavos para cielo raso 
 
Elementos por clavar 
Tamaño 
del clavo 
Cantidad 
de clavos / 
m² 
Emplantillado 50mm 0.030 Kg 
Tabilla de 12.7x50.8mm 38mm 0.065 Kg 
Tabilla de 12.7x76.2mm 38mm 0.045 Kg 
Tabilla de 12.7x101.6mm 38mm 0.035 Kg 
Tabilla de 12.7x127mm 38mm 0.029 Kg 
 
La cornisa forma parte del cielo y se utiliza para 
dar el acabado final y ocultar los defectos de la 
pega del cielo. Para calcular los metros de 
cornisa que se necesitan para detallar dos 
superficies, se hace de acuerdo a la longitud que 
se le quiere dar al acabado o al perímetro de los 
aposentos que se quieran detallar. 
El rodapié se calcula midiendo el 
perímetro de aquellos sectores donde se colocará 
el rodapié menos los vanos de puerta, pasillos y 
otros que no lo requieran. 
 
 
Materiales para 
contrapiso. 
 
La construcción de un piso de concreto incluye en 
su presupuesto los siguiente: preparación de la 
base (excavación o relleno), cantidad de lastre, 
agregados para la fabricación de concreto y 
según lo indiquen las especificaciones, refuerzos 
de acero y algún recubrimiento plástico. 
Para calcular los materiales del 
contrapiso, se calcula el área del piso y se 
multiplica por el espesor de la chorrea. 
Generalmente, si no se especifica lo contrario, la 
resistencia del concreto es de 175 Kg/cm 
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Materiales para contrapiso 
 
Espesor 
(cm) 
Concreto 
(m³/m²) 
Lastre de 
capa de 7 cm 
(m³/m²) 
5 0.05 0.105 
6 0.06 0.105 
7 0.07 0.105 
8 0.08 0.105 
10 0.010 0.105 
 
Se asume un 35% de reducción en el volumen 
final del material del lastre por efecto de 
compactación. 
 
 
Materiales para pisos. 
 
 
Materiales para enchape. 
 
Para los enchapes se debe considerar el mortero 
de pega, y la porcelana o material de fragua. 
 
Materiales para enchape 
 
Enchape 
Material de 
pega/m² 
Fragua 
Kg/m² 
Terrazo 
30x30cm 
0.028m³ de 
mortero 
1.77 
Terrazo 
33x33cm 
0.028m³ de 
mortero 
1.60 
Mosaico 
25x25cm 
0.028m³ de 
mortero 
1.90 
Cerámica o 
azulejo 
0.07 sacos de 
cemento 
0.50 
 
Se considera aproximadamente un saco de 
cemento por cada 15 m² de enchape, asumiendo 
un espesor de 2mm a 3mm de pega. 
 
 
 
 
 
Pisos de madera. 
 
Se usa madera en pisos sordos, pisos huecos y 
entrepisos. Actualmente los pisos sordos son los 
más usados, pues garantizan una mayor 
durabilidad y buen estado de la madera. 
Para entrepisos es muy usada la madera tipo 
tabloncillo sobre piezas de artesón o acero, 
generalmente espaciadas, entre 40cm y 60cm 
(depende del diseño). Para los pisos se usa el 
tabloncillo o el parquet en variados diseños. 
 
Materiales para piso sordo de madera 
 
Material 
Cantidad 
m/m² 
Pieza de 5.0x7.5 cm 1.79 
Tabloncillo de 2.5x7.5 cm 14.97 
 
Para estimar el tabloncillo para entrepisos, puede 
usarse la tabla anterior, y el artesón o pieza de 
apoyo debe medirse en el plano y es diferente 
para cada diseño. 
 
Cálculo de gasto de clavos para la 
construcción de pisos 
 
Elemento por 
clavar 
Tamaño del 
clavo 
Cantidad de 
clavos / m² 
Cadenillos 75mm 0.02 Kg 
Tabloncillo de 
1x3” 
50mm 0.07 Kg 
Tabloncillo de 
1x4” 
50mm 0.058 Kg 
Tabloncillo de 
1x5” 
50mm 0045 Kg 
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Instalaciones. 
 
Los presupuestos para las instalaciones no 
pueden generalizarse a una fórmula o factor, para 
cada proyecto debe hacerse los cálculos 
respectivos. 
 
 
Instalación sanitaria. 
 
Incluye las aguas servidas, las aguas pluviales y 
las aguas negras. El presupuesto depende de 
varios factores:  
 
- Si existe red de alcantarillado sanitario o 
se requiere tanque séptico y drenajes. 
- Del número de aparatos sanitarios y de 
pilas. 
- De las distancias entre los sanitarios y la 
calle o el tanque séptico. 
 
Para la instalación de un inodoro se necesita 
básicamente: 
 
- Flanger 
- Empaque de cera 
- Niple de 4 pulgadas 
- Codo o tee de 4 pulgadas 
- Sifón de 4 pulgadas 
- Pegamento para figuras de 15mm o 
100mm 
- Tubería entre figuras y cajas de registro. 
 
Además en cada cambio de dirección y en las 
llegadas a tanque séptico o a la red, una caja de 
registro. 
Para el caso de lavamanos y pilas debe 
considerarse: 
 
- Cada aparato (pila, lavamanos, etc.) 
- Niples 
- Sifón con o sin registro 
- Tees o codos según diseño 
- Cajas de ceniceros o trampas de grasas 
- Pegamento para figuras 
- La tubería de 50 a 75 mm necesaria 
entre las figuras y cajas de registro. 
 
 
- El tanque séptico dependerá del diseño y 
el drenaje del número de personas. 
 
Cantidad de materiales para drenaje por 
persona de acuerdo con el ministerio de 
salud. 
 
Tubo de 
concreto 
de 50cm 
Piedra 
gruesa 
3era 
Piedra 
4ta 
Piedra 
5ta 
Arena 
4.5 unid. 0.3 m³ 0.25 m³ 0.15 m³ 0.075 m³ 
 
Cantidad de materiales para tanque séptico 
por persona. 
 
Rubro Unid. 
Capacidad del tanque 
Número de personas 
  4 6 8 10 12 14 
Excavación m³ 4 5 5.8 6.6 7.7 8.8 
Concreto de 
sello 
m³ 0.14 0.16 0.17 0.20 0.22 0.25 
Concreto de 
losas 
m³ 0.42 0.50 0.62 0.71 0.88 1.00 
Varilla #3 Unid. 11 13 14 16 18 20 
Varilla #2 @ 
hilada 
Unid. 7 8 9 10 11 12 
Bloques 
12x20x40cm 
Unid. 76 100 116 126 142 155 
Concreto 
relleno en 
celdas 
m³ 0.54 0.72 0.83 0.90 1.02 1.11 
Mortero de 
pega 
m³ 0.11 0.13 0.16 0.18 0.20 0.22 
Mortero de 
repello 
m³ 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.20 
 
En el cálculo de materiales para aguas pluviales 
se incluye canoas, bajantes, cajas de registro, 
rejillas, tubería de evacuación. Todas estas 
figuras y tubos se estiman del plano de 
construcción. 
 
 
Instalación potable. 
 
Incluye todos los accesorios y figuras como: 
 
- Llaves de paso 
- Tees 
- Codos 
- Tubos 
- Llaves de chorro 
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- Cacheras 
- Niples 
- Pegamento 
 
Se calculan por medio del plano. 
 
 
Instalación eléctrica. 
 
Generalmente este presupuesto se hace e forma 
global y se estima entre 8 y 10% del costo total 
de la construcción. 
Si se desea un cálculo detallado se debe 
hacer a partir del diagrama unifilar, y luego 
calculando cada uno de los circuitos que llegan a 
la caja de distribución. 
 
 
Materiales para puertas y  
ventanas. 
 
 
Ventanas. 
 
En el cálculo de materiales para la construcción 
de marcos de ventanas se hace de acuerdo con 
el diseño de la ventana especificada en el plano. 
Se necesita información sobre el largo del marco, 
la altura de las divisiones verticales y 
horizontales. 
En el caso de vidrios y celosías se 
estiman al medir los metros cuadrados de 
ventana correspondiente. 
 
 
Puertas. 
 
Para el cálculo de puertas se debe incluir todos 
los materiales necesarios para la construcción de 
puertas de madera para casas de habitación. El 
cálculo incluye madera para bastidores, material 
de revestimiento, madera para puertas de tablero 
y clavos. 
 
Para construir una puerta de madera, 
revestida con plywood o tablilla, se necesita 
aproximadamente 9m de regla de 30mmx75mm 
por cada puerta corriente. 
Para el revestimiento de la puerta en 
plywood se necesitan dos láminas de 
0.91mx2.1m. 
En la construcción de puertas corrientes 
de madera revestidas con tablilla se necesita 
aproximadamente la siguiente cantidad de 
metros, según su ancho como se muestra en la 
siguiente tabla. 
 
Medida de tablilla Cantidad por puerta 
12mmx50mm 76m 
12mmx75mm 51m 
12mmx100mm 38m 
 
Para calcular la cantidad de tablilla que se 
necesita para revestir puertas de madera se 
multiplica la cantidad de puertas por construir por 
los metros de tablilla que se necesitan en cada 
puerta según su ancho. 
Para calcular la cantidad de clavos que 
se necesitan en la construcción de puertas 
corrientes revestidas de plywood o tablilla, se 
multiplica la cantidad de puertas por construir por 
la cantidad de clavos que se necesitan para 
clavar el revestimiento de una puerta, de acuerdo 
con el material usado para revestir como lo 
muestra la siguiente tabla. 
 
Material de 
revestimiento 
Tamaño de 
clavo 
Cantidad de 
clavos por 
puerta 
Plywood 4mm 25mm 0.09 Kg 
Tablilla 
12x50mm 
25mm 0.11 Kg 
Tablilla 
12x75mm 
25mm 0.07 Kg 
Tablilla de 
12x100mm 
25mm 0.05 Kg 
 
Para calcular los metros de batiente que se 
necesitan para un marco de puerta, se mide e 
contorno del marco que es igual al gasto de 
batiente. 
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Pinturas. 
 
Para estimar el gasto de pinturas se tienen los 
siguientes rendimientos aproximados de 
consumos en paredes. 
 
Pintura de aceite: 
 
Galones = (área x número de manos) / 35 
 
Pintura de látex: 
 
Galones = (área x número de manos) / 40 
 
Pintura vinílica: 
 
Galones = (área x número de manos) / 50 
 
Pintura anticorrosiva: 
 
Galones = (área x número de manos) / 60 
 
Sellador: 
 
Galones = (área x número de manos) / 40 
 
Se calculan los metros cuadrados a pintar de 
cada tipo de pintura y mediante estas fórmulas se 
obtiene el número de galones. 
 
 
Estimación de la mano de 
obra. 
 
No es sencillo estimar un dato exacto de mano de 
obra, generalmente los datos que se dan son 
aproximados. 
Algunos métodos de estimación de la mano 
de obra son. 
 
1. Mano de obra como porcentaje del costo 
de los materiales. 
2. Mano de obra por metro cuadrado de 
construcción. 
3. Mano de obra basada en rendimientos 
horarios de las diferentes tareas 
constructoras. 
 
 
Mano de obra como porcentaje 
del costo de los materiales. 
 
Esta estimación va a depender en gran parte de 
la experiencia que tenga el presupuestista. 
Para viviendas de clase media el 
porcentaje puede estimarse entre un 35 a 40% 
para mano de obras. 
Para prefabricados este porcentaje puede 
considerarse entre 25 a 35%. 
Para edificios y casas el porcentaje de 
mano de obra puede considerarse entre un 40 a 
50%. 
Este porcentaje depende de la 
disponibilidad de mano de obra y del sitio de 
construcción. 
 
 
Mano de obra por metro 
cuadrado de construcción. 
 
Este estimado se presenta cuando la mano de 
obra es contratada a un maestro de obra y se 
establece según los acabados, sitio de 
construcción y otras variables, un costo por metro 
cuadrado de construcción. 
Depende de la calidad de mano de obra y 
de los valores que se presentan en el mercado. 
Si se puede estimar un monto para este 
valor, se multiplica por los otros cuadrados totales 
del proyecto, así se obtiene el costo total de la 
mano de obra. 
 
 
Mano de obra basada en 
rendimientos horarios de las 
diferentes tareas constructivas. 
 
Para cada actividad se asigna un estimado de 
duración de mano de obra. Se determina un 
rendimiento y el personal necesario para poder 
evaluar el costo horario. 
Es fundamental para programar la mano 
de obra en un proyecto, los requerimientos de 
personal y el ordenamiento del proceso 
constructivo. 
Tiene la desventaja de no dar siempre 
valores exactos, porque está sujeto a variables 
que pueden afectar los rendimientos. 
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Dependiendo del tipo de actividad el 
rendimiento puede darse en unidades como 
horas por metro cuadrado, horas por metro 
cúbico, etc. 
 
 
Tipo de costos. 
 
 
Costos directos. 
 
Se trata de aquellos costos que pueden ser 
atribuidos directamente a cada proyecto. Entre 
ellos tenemos: 
 
- Materiales 
- Mano de obra 
- Equipo 
- Subcontratos 
- Administración de la obra. 
 
 
Costos indirectos. 
 
 
 
Los costos indirectos o gastos administrativos de 
operación son aquellos que no pueden asignarse 
directamente a cada obra, sino que son el precio 
que la empresa paga por operar, entre ellos se 
encuentran: 
 
- Gerencia y personal administrativo. 
- Gastos de oficina 
- Servicios. 
 
 
Utilidad e imprevistos 
 
Si la obra consta de procesos repetitivos y la 
empresa tiene experiencia en este tipo de 
construcción, no se debería considerar un valor 
de imprevistos. En otras circunstancias el 
ingeniero debe decidir el valor de los imprevistos 
a considerar. 
La utilidad del contratista es un aspecto 
que está directamente relacionado con las 
condiciones del mercado. No puede afirmarse 
que un presupuesto es simplemente la suma total 
del costo de los materiales, más mano e obra, 
más transporte. Existen otras cosas que tienen 
un efecto determinante en un presupuesto, 
siendo la más importante de ellas las condiciones 
del mercado de trabajo. 
 
 
Factor de sobrecosto. 
 
 
 
Es una forma de integrar los gastos 
administrativos de operación, los imprevistos y la 
utilidad al presupuesto de cualquier obra, es 
expresarlos como un porcentaje de los costos 
directos. Se puede multiplicar el monto de los 
costos directos por un factor que tome en 
consideración los costos indirectos. Este se 
conoce como factor de sobrecosto. 
 
F.S = % utilidad x % costos indirectos
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Metodología 
111 
 
 
 
 
1 
Para la realización del proyecto se llevó a cabo el 
siguiente procedimiento de cálculo.  
 
 
Revisión de información 
existente. 
 
En primer lugar, antes de la realización de la 
memoria de cálculo se realizó una revisión de las 
hojas de cálculo de presupuestos existentes, de 
manera que se pudiera utilizar información 
relevante acerca de los materiales, equipo, 
rendimientos entre otros datos, con lo cual se 
facilitara la realización de la estimación de costos. 
 
 
Elaboración de memoria 
de cálculo. 
 
Para este punto, se realizó en base a la 
información obtenida de presupuestos anteriores 
y los planos existentes, el cálculo de materiales 
desglosado por actividad de manera que facilitara 
la inserción de datos en la hoja de cálculo, 
además de la posibilidad de revisar los cálculos 
realizados en el caso de algún error en la 
metodología de implementada. 
 
 
Estimación de costos 
detallados. 
 
Una vez realizada la elaboración de la memoria 
de cálculo, se procedió a introducir los datos en 
una hoja de Excel para el cálculo de los costos 
del proyecto, actualizando los precios de los 
materiales de manera que se obtuviera el valor 
más actual para el presupuesto y de forma 
detallada. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se muestra en esta sección los principales 
resultados obtenidos para el proyecto, así como 
la forma en que se efectúo el trabajo. 
 
 
Revisión de información 
existente. 
 
Los datos que se pudieron obtener de los 
presupuestos realizados con anterioridad para la 
institución fueron muy pocos, ya que esta 
información presentaba un nivel de compresión 
alta, es decir, que la información no se mostraba 
de forma clara para la persona que los analizara. 
La información que se pudo obtener de 
dichos presupuestos fue referente en su mayoría 
a materiales, esto debido a que la metodología de 
cálculo empleado no era muy ordenada. 
En otros casos los presupuestos 
existentes no mostraban de forma detallada para 
las actividades principales, el desglose de las 
tareas a realizar. En algunos casos, estos 
presupuestos solamente mostraban de manera 
global el monto de la actividad principal. 
 
 
Elaboración de memoria 
de cálculo. 
 
Una vez que se analizó la información existente 
se procedió a realizar la memoria de cálculo para 
cada una de las fases del proyecto en forma 
manual de manera que se pudieran determinar 
las cantidades de materiales necesarias. 
La memoria de cálculo básicamente 
muestra para las tareas que conforman las 
actividades principales, la descripción del material 
y las cantidades que se determinaron de los 
planos constructivos. 
Las cantidades de materiales que se 
obtuvieron para cada una de las fases del 
proyecto y desglosado por actividad fueron las 
siguientes: 
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1. Etapa: cancha 
Las actividades y tareas son: 
 
 
                                  Cuadro 1. Actividades y tareas para la cancha
  
1000 OBRAS PRELIMINARES 
1100 Trazado general 
1200 Bodega 
1300 Pruebas de compactación y resistencias 
2000 EXCAVACION PARA LOSA DE CONCRETO 
2100 Excavación manual 
2200 Relleno y compactación 
3000 LOSA DE CONCRETO REFORZADO 
3100 Confección de armadura 
3200 Encofrado 
3300 Colado de concreto 
4000 
CONFECCION DE TABLEROS EN RTG Y 
MARCOS 
4100 Confección de tablero  RTG 
4200 Excavación para cimiento del tablero 
4300 Colado de concreto para cimiento del tablero 
4400 Confección de marcos 
4500 Pintura 
 
 
Los materiales por actividad son los siguientes: 
 
 
 
 
Cuadro 2. Cantidades de materiales para la etapa de obras preliminares. 
  
  Descripción Cantidad Unidad 
1000 OBRAS PRELIMINARES     
1100 Trazado general     
  Regla 1 x 3 " de 3m 26,00 unid 
  Clavos 65 mm 5,00 kg 
  
Limpieza del terreno y remoción de capa vegetal ( corte y 
bota) 832,00 m² 
  Nivelación de terreno 208,00 m3 
1200 Bodega     
  Regla 1 x 3 " de 3m 69,00 unid 
  Lamina HG # 26 1.07x2.44 m 27,00 unid 
  Clavos 25mm 10,00 kg 
1300 Pruebas de compactación y resistencias 8,00 unid 
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Cuadro 3. Cantidades de materiales para la etapa de excavación para losa de concreto.
  
2000 EXCAVACION PARA LOSA DE CONCRETO     
2100 Excavación manual     
  Excavación 152,00 m3 
  Material a botar (30% de abundamiento) 197,60 m3 
2200 Relleno y compactación     
  Compactación al 90% del P.S 91,20 m3 
 
 
 
 
 
Cuadro 4. Cantidades de materiales para la etapa de losa de concreto reforzado. 
  
3000 LOSA DE CONCRETO REFORZADO     
3100 Confección de armadura     
  Varilla #3 1490,00 unid 
3200 Encofrado     
  Tabla 1 x 12"x3,66m 34,00 unid 
  Regla 1 x 3 " de 3m 25,00 unid 
  Clavos 65 mm 8,40 kg 
  Clavos 100mm 3,15 kg 
3300 Colado de concreto     
  Cemento 50 kg 666,00 saco 
  Arena 37,00 m3 
  Piedra 74,00 m3 
  Discos de cortar 13,00 unid 
 
 
 
 
 
Cuadro 5. Cantidades de materiales para la etapa de confección de tableros en RTG y 
marcos. 
  
4000  CONFECCION DE TABLEROS EN RTG Y MARCOS     
4100 Confección de tablero  RTG     
  Perling RT 4/11 9,00 unid 
  Tensores varilla #3 4,00 unid 
  Soldadura 6,00 Kg 
4200 Excavación para cimiento del tablero     
  Excavación 2,20 m3 
  Material a botar (30% de abundamiento) 2,86 m3 
4300 Colado de concreto para cimiento del tablero     
  Cemento 50 kg 16,00 saco 
  Arena 0,90 m3 
  Piedra 1,80 m3 
  Varilla #3 6,00 unid 
4400 Confección de marcos     
  Angular 38x38x4,8mm 4,00 unid 
  Plywood marino  1,22 x 2,44 x 18mm 2,00 unid 
  Tornillos 3/4 x 3/8 4,00 caja (25 unid) 
  Perling RT 1/13 5,00 unid 
  Tubo industrial cuadrado 25X25X1,2 mm x 6m 5,00 unid 
4500 Pintura     
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  Pintura para cancha (aceite fast dry) 2,00 galón 
  Pintura aceite  0,50 galón 
  Pintura anticorrosiva 1,00 galón 
  Brochas 6,00 unid 
  Aguarrás 2,00 galón 
  Lija 40,00 unid 
  Rodillo y felpa 4,00 unid 
  Masking tape 25,00 unid 
  Bandejas 4,00 unid 
 
2. Etapa: cerramiento 
Las actividades y tareas son: 
 
 
Cuadro 6. Actividades y tareas para el cerramiento 
 
1000 OBRAS PRELIMINARES 
1100 Trazado general 
1200 Bodega 
2000 EXCAVACION PARA FUNDACIONES 
2100 Excavación manual 
2200 Relleno y compactación 
3000 FUNDACIONES  
3100 Confección de armadura 
3200 Concreto pobre 
3300 Colado de concreto 
4000 PAREDES  
4100 Sobrecimiento 
4200 Block y mortero de pega para pared 
4300 Concreto relleno en celdas de paredes 
4400 Confección de armadura 
5000 CERRAMIENTO 
5100 
Instalación de cerramiento en lámina 
estructural 
 
Los materiales por actividad son los siguientes: 
 
 
 
 
 
Cuadro 7. Cantidades de materiales para la etapa de obras preliminares
 
1000 OBRAS PRELIMINARES     
1100 Trazado general     
  Regla 1 x 3 " de 3m 20,00 unid. 
  Clavos 63,5mm 4,00 kg 
1200 Bodega     
  Regla 1 x 3 " de 3m 69,00 unid 
  Lamina HG # 26 1.07x2.44 m 27,00 unid 
  Clavos 25mm 10,00 kg 
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Cuadro 8. Cantidades de materiales para la etapa de excavación para fundaciones 
 
2000 EXCAVACION PARA FUNDACIONES     
2100       
  Excavación 16,20 m3 
  Material a botar (30% de abundamiento) 21,06 m3 
2200 Relleno y compactación     
  Compactación al 90% del P.S 2,75 m3 
 
 
 
 
 
Cuadro 9. Cantidades de materiales para la etapa de fundaciones 
 
3000 FUNDACIONES      
3100 Confección de armadura     
  Varilla #3 56,00 unid. 
  Varilla #2 56,00 unid. 
  Alambre de amarre calibre #16 5,00 kg 
3200 Concreto pobre     
  Cemento 50 kg 8,00 saco 
  Arena 0,50 m3 
  Piedra 1,00 m3 
3300 Colado de concreto     
  Cemento 50 kg 40,00 saco 
  Arena 2,22 m3 
  Piedra 4,44 m3 
 
 
 
Cuadro 10. Cantidades de materiales para la etapa de paredes 
  
4000 PAREDES     
4100 Sobrecimiento     
  Bloque 12x20x40 cm 425,00 unid. 
  Cemento 50 kg 10,00 saco 
  Arena 0,85 m3 
  Piedra 0,70 m3 
  Cal (saco 23 Kg) 1,00 saco 
4200 Block y mortero de pega para pared     
  Bloque 12x20x40 cm 1418,00 unid. 
  Cemento 50 kg 10,00 saco 
  Arena 1,50 m3 
  Cal (saco 23 Kg) 4,00 saco 
4300 Concreto relleno en celdas de paredes     
  Cemento 50 kg 24,00 saco 
  Arena 1,32 m3 
  Piedra 2,65 m3 
4400 Confección de armadura     
  Varilla #3 67,00 unid. 
  Varilla #2 58,00 unid. 
  Alambre de amarre calibre #16 10,00 kg 
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Cuadro 11. Cantidades de materiales para la etapa de cerramiento 
 
 
 
 
5000 CERRAMIENTO     
5100 
Instalación de cerramiento en lámina 
estructural     
  Lamina estructural  CAL 26 1,07x2,44m 200,00 unid. 
  Tornillo 2" 1890,00 unid. 
 
3. Etapa: gradería 
 
Las actividades y tareas son: 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 12. Actividades y tareas para la gradería 
 
1000 OBRAS PRELIMINARES 
1100 Trazado general 
1200 Bodega 
2000 EXCAVACION PARA FUNDACIONES 
2100 Excavación manual 
2200 Relleno y compactación 
3000 FUNDACIONES  
3100 Confección de armadura 
3200 Colado de concreto 
4000 PAREDES  
4100 Block y mortero de pega para pared 
4200 Concreto relleno en celdas de paredes 
4300 Confección de armadura 
4400 Repello en pared 
4500 Pintura 
5000 
ESTRUCTURA METALICA DE 
GRADERIA 
5100 Barandas y gradería 
 
 
Los materiales por actividad son los siguientes: 
 
 
 
 
Cuadro 13. Cantidades de materiales para la etapa de obras preliminares 
  
1000 OBRAS PRELIMINARES     
1100 Trazado general     
  Regla 1 x 3 " de 3m 20,00 unid. 
  Clavos 65 mm 8,00 kg 
1200 Bodega     
  Regla 1 x 3 " de 3m 69,00 unid 
  Lamina HG # 26 1.07x2.44 m 27,00 unid 
  Clavos 25mm 10,00 kg 
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Cuadro 14. Cantidades de materiales para la etapa de excavación para fundaciones 
  
2000 EXCAVACION PARA FUNDACIONES     
2100 Excavación manual     
  Excavación 124,00 m3 
  Material a botar (30% de abundamiento) 161,20 m3 
2200 Relleno y compactación     
  Compactación al 90% del P.S 20,00 m3 
  
 
Cuadro 15. Cantidades de materiales para la etapa de fundaciones 
 ç
3000 FUNDACIONES      
3100 Confección de armadura     
  Varilla #3 360,00 unid. 
  Alambre de amarre calibre #16 46,00 kg 
3200 Colado de concreto     
  Cemento 50 kg 330,00 saco 
  Arena 18,40 m3 
  Piedra 36,80 m3 
 
 
 
Cuadro 16. Cantidades de materiales para la etapa de paredes 
  
4000 PAREDES     
4100 Block y mortero de pega para pared     
  Bloque 12x20x40 cm 1650,00 unid. 
  Cemento 50 kg 11,00 saco 
  Arena 2,00 m3 
  Cal (saco 23 Kg) 5,00 saco 
4200 Concreto relleno en celdas de paredes     
  Cemento 50 kg 35,00 saco 
  Arena 2,00 m3 
  Piedra 4,00 m3 
4300 Confección de armadura     
  Varilla #3 68,00 unid. 
  Varilla #2 55,00 unid. 
  Alambre de amarre calibre #16 12,00 kg 
4400 Repello en pared     
  Cemento 50 kg 5,00 saco 
  Arena 1,00 m3 
  Cal (saco 23 Kg) 7,00 saco 
4500 Pintura     
  Pintura aceite 1,50 galón 
  Brochas 4,00 unid. 
  Aguarás 2,00 galón 
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Cuadro 17. Cantidades de materiales para la etapa de estructura metálica de gradería 
  
5000 ESTRUCTURA METALICA DE GRADERIA     
5100 Barandas y gradería     
  Perling RTG 4/16 300,00 unid. 
  Tubo industrial redondo 50x1,5mm x 6m 36,00 unid. 
  
Tubo industrial cuadrado 50x50x3,0mm x 
6m 29,00 unid. 
  Soldadura 35,00 Kg 
  Pintura anticorrosiva minio rojo ind. 2,40 galón 
 
 
4. Etapa: Escenario 
 
Las actividades y tareas son: 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 18. Actividades y tareas para el escenario
  
1000 OBRAS PRELIMINARES 
1100 Bodega 
2000 ESTRUCTURA DEL ESCENARIO 
2100 Estructura de madera 
3000 RAMPA DE ACCESO 
3100 Estructura de metal 
4000 PAREDES DE ESCENARIO 
4100 Pared de fibrolit 
5000 ESCALERAS 
5100 Estructura de escaleras 
 
 
Los materiales por actividad son los siguientes: 
 
 
 
 
 
Cuadro 19. Cantidades de materiales para la etapa de obras preliminares
  
1000 OBRAS PRELIMINARES     
1100 Bodega     
  Regla 1 x 3 " de 3m 69,00 unid 
  Lamina HG # 26 1.07x2.44 m 27,00 unid 
  Clavos 25mm 10,00 kg 
 
Cuadro 20. Cantidades de materiales para la etapa de estructura del escenario 
  
2000 ESTRUCTURA DEL ESCENARIO     
2100 Estructura de madera     
  Regla de 2" x 4" x 3m 45,00 unid. 
  Pieza de 2" x 3" x 3,66m 10,00 unid. 
  Tabloncillo 1" x 3" x 3,2m 188,00 unid. 
  Clavos de 50mm 3,00 Kg 
  Clavos de 65mm 2,50 Kg 
  Clavos de 75mm 1,00 Kg 
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Cuadro 21. Cantidades de materiales para la etapa de rampa de acceso 
  
3000 RAMPA DE ACCESO     
3100 Estructura de metal     
  
Tubo industrial cuadrado 50x50x3,0mm x 
6m 22,00 unid. 
  Lámina de fibrolit 1,22 x 2,44 x 17mm 4,00 unid. 
  Tornillos 2" 140,00 unid. 
  
Tubo industrial cuadrado 31x31x1,2mm x 
6m 6,00 unid. 
  Soldadura 6,00 Kg 
 
 
 
Cuadro 22. Cantidades de materiales para la etapa de paredes de escenario 
  
4000 PAREDES DE ESCENARIO     
4100 Pared de fibrolit     
  Lámina de fibrolit 1,22 x 2,44 x 4mm 12,00 unid. 
  Regla 1 x 3 " de 3m 30,00 unid. 
  Clavos de 25mm 1,00 Kg 
  Clavos de 76mm 5,00 Kg 
 
 
Cuadro 23. Cantidades de materiales para la etapa de escaleras 
  
5000 ESCALERAS     
5100 Estructura de escaleras     
  
Tubo industrial cuadrado 31x31x1,2mm x 
6m 8,00 unid. 
  Soldadura 4,00 Kg 
  Tabloncillo 1" x 3" x 3,2m 1,00 unid. 
  Tornillos 2" 144,00 unid. 
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5. Vestidores y servicios 
sanitarios 
 
Las actividades y tareas son: 
 
 
 
 
Cuadro 24. Actividades y tareas para vestidores y servicios sanitarios
  
1000 OBRAS PRELIMINARES 
1100 Trazado general 
1200 Bodega 
2000 EXCAVACION PARA FUNDACIONES 
2100 Excavación manual 
2200 Relleno y compactación 
3000 FUNDACIONES  
3100 Confección de armadura 
3200 Concreto pobre 
3300 Colado de concreto 
4000 PAREDES  
4100 Sobrecimiento 
4200 Block y mortero de pega para pared 
4300 Concreto relleno en celdas de paredes 
4400 Confección de armadura 
4500 Repello en pared 
4600 Pintura 
5000 VIGAS 
5100 Encofrado 
5200 Confección de armadura 
5300 Colado de concreto 
6000 COLUMNA INTEGRAL TIPO 1 
6100 Confección de armadura 
6200 Colado de concreto 
7000 COLUMNA INTEGRAL TIPO 1 
7100 Confección de armadura 
7200 Colado de concreto 
8000 TECHO Y CIELO 
8100 Estructura de techos y cubierta 
8200 Precinta 
8300 Emplantillado 
9000 PISOS Y ENCHAPES 
9100 Contrapiso 
9200 Piso de cerámica 
9300 Enchapes de pared 
10000 PUERTAS, VENTANAS Y DIVISIONES 
10100 Ventanearía 
10200 Puertas de madera 
10300 Puertas de metal 
10400 Divisiones de metal 
11000 INSTALACIÓN ELECTRICA NEGERAL 
11100 Sistema de iluminación 
11200 Sistema de tomacorrientes 
12000 INSTALACIÓN MECANICA 
12100 Agua potable 
12200 Aguas sanitarias 
12300 Cajas de registro  
12400 Ceniceros 
12500 Tanque séptico 
12600 Drenaje 
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Los materiales por actividad son los siguientes: 
 
 
 
 
Cuadro 25. Cantidades de materiales para la etapa de obras preliminares 
  
1000 OBRAS PRELIMINARES     
1100 Trazado general     
  Regla 1 x 3 " de 3m 60,00 unid. 
  Clavos 65 mm 20,00 kg 
1200 Bodega     
  Regla 1 x 3 " de 3m 69,00 unid 
  Lamina HG # 26 1.07x2.44 m 27,00 unid 
  Clavos 25mm 10,00 kg 
 
 
 
Cuadro 26. Cantidades de materiales para la etapa de excavación para fundaciones
  
2000 EXCAVACION PARA FUNDACIONES     
2100 Excavación manual     
  Excavación 31,12 m3 
  Material a botar (30% de abundamiento) 40,46 m3 
2200 Relleno y compactación     
  Compactación al 90% del P.S 4,56 m3 
  
 
Cuadro 27. Cantidades de materiales para la etapa de fundaciones 
  
3000 FUNDACIONES      
3100 Confección de armadura     
  Varilla #3 76,00 unid. 
  Varilla #2 86,00 unid. 
  Alambre de amarre calibre #16 16,00 kg 
3200 Concreto pobre     
  Cemento 50 kg 16,00 saco 
  Arena 1,14 m3 
  Piedra 2,28 m3 
3300 Colado de concreto     
  Cemento 50 kg 74,00 saco 
  Arena 4,10 m3 
  Piedra 8,20 m3 
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Cuadro 28. Cantidades de materiales para la etapa de paredes
  
4000 PAREDES     
4100 Sobrecimiento     
  Bloque 12x20x40 cm 570,00 unid. 
  Cemento 50 kg 20,00 saco 
  Arena 1,60 m3 
  Piedra 1,80 m3 
  Cal (saco 23 Kg) 2,00 saco 
4200 Block y mortero de pega para pared     
  Bloque 12x20x40 cm 3584,00 unid. 
  Cemento 50 kg 22,00 saco 
  Arena 4,00 m3 
  Cal (saco 23 Kg) 10,00 saco 
4300 Concreto relleno en celdas de paredes     
  Cemento 50 kg 54,00 saco 
  Arena 3,00 m3 
  Piedra 6,00 m3 
4400 Confección de armadura     
  Varilla #3 105,00 unid. 
  Varilla #2 138,00 unid. 
  Alambre de amarre calibre #16 22,00 kg 
4500 Repello en pared     
  Cemento 50 kg 111,00 saco 
  Arena 24,60 m3 
  Cal (saco 23 Kg) 168,00 saco 
4600 Pintura     
  Pintura aceite 31,00 galón 
  Brochas 6,00 unid. 
  Aguarrás 8,00 galón 
 
 
 
 
Cuadro 29. Cantidades de materiales para la etapa de vigas 
  
5000 VIGAS     
5100 Encofrado     
  Tabla 1 x 12"x3,66m 32,00 unid 
  Regla 1 x 3"x3m 73,00 unid 
  Clavos 65 mm 23,00 kg 
  Alambre de amarre calibre #16 4,00 kg 
5200 Confección de armadura     
  Varilla #3 76,00 unid. 
  Varilla #2 90,00 unid. 
  Alambre de amarre calibre #16 15,00 kg 
5300 Colado de concreto     
  Cemento 50 kg 43,00 saco 
  Arena 2,35 m3 
  Piedra 4,70 m3 
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Cuadro 30. Cantidades de materiales para la etapa de columna integral tipo 1
  
6000 COLUMNA INTEGRAL TIPO 1     
6100 Confección de armadura     
  Varilla #3 12,00 unid. 
  Varilla #2 6,00 unid. 
  Alambre de amarre calibre #16 1,50 kg 
6200 Colado de concreto     
  Cemento 50 kg 5,00 saco 
  Arena 0,27 m3 
  Piedra 0,54 m3 
 
 
 
Cuadro 31. Cantidades de materiales para la etapa de columna integral tipo 2
  
7000 COLUMNA INTEGRAL TIPO 2     
7100 Confección de armadura     
  Varilla #3 16,00 unid. 
  Varilla #2 16,00 unid. 
  Alambre de amarre calibre #16 2,00 kg 
7200 Colado de concreto     
  Cemento 50 kg 9,00 saco 
  Arena 0,47 m3 
  Piedra 0,94 m3 
 
 
Cuadro 32. Cantidades de materiales para la etapa de techo y cielo
  
8000 TECHO Y CIELO     
8100 Estructura de techos y cubierta     
  Lamina HG # 26 1.07x2.44 m 146,00 unid 
  Tornillo 2" 1600,00 unid 
  Cerchas en RT 1/16 38,00 unid 
  Clavadores en RT 1/16 47,00 unid 
  Soldadura 30,00 Kg 
8200 Precinta     
  Lámina de fibrolit 1,22 x 2,44 x 4mm 10,00 unid 
  Tornillo 2" 139,00 unid 
  Perling RTG 1/16 10,00 unid 
  Soldadura 8,00 Kg 
  Botaguas esmaltado #26 0,3x1,83m 28,00 unid 
  Canoa HG # 28 0,3x1,83m 16,00 unid 
  Tubo industrial rectangular 50x25x1,5mm x 6m 15,00 unid 
8300 Emplantillado     
  Regla de 1 x 2" x 3m 182,00 unid 
  Lámina de fibrolit 1,22 x 2,44 x 4mm 47,00 unid 
  Clavos 50 mm 4,00 Kg 
  Cornisa PVC Canet 2,4 m 63,00 unid 
  Rodapié PVC Canet 8,5cm x 2,4 m 63,00 unid 
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Cuadro 33. Cantidades de materiales para la etapa de pisos y enchapes
  
9000 PISOS Y ENCHAPES     
9100 Contrapiso     
  Excavación 9,30 m3 
  Material a botar (30% de abundamiento) 12,09 m3 
  Cemento 50 kg 60,00 saco 
  Arena 4,45 m3 
  Piedra 8,90 m3 
  Lastre compactado 14,00 m3 
9200 Piso de cerámica     
  Cerámica 133,00 m² 
  Bond cerámica (saco 20 kg) 10,00 saco 
  Cemento blanco (saco 40 kg) 2,00 saco 
9300 Enchapes de pared     
  Azulejo 25 x 25 cm blanco 96,00 m² 
  Fragua con arena (saco 2 Kg) 70,00 saco 
 
 
Cuadro 34. Cantidades de materiales para la etapa de puertas, ventanas y divisiones
  
10000 PUERTAS, VENTANAS Y DIVISIONES     
10100 Ventanería     
  Regla de 1 x 4" x 3,20m 14,00 unid 
  Venilla 127,00 varas 
  Vidrio 5 mm 5,30 m² 
  Celosías  2,00 m² 
10200 Puertas de madera 1,00m x 2,10 m     
  Lámina de Plywood 1,22 x 2,44 x 4mm 12,00 unid 
  Regla de 11/2" x 3"x 2,44m 23,00 unid 
  Clavos 25mm 1,00 kg 
  Regla de 1/2 x 1" para batiente 39,00 varas 
10300 Puertas de metal      
  Tubo industrial cuadrado 25x25x1,5mm x 6m 58,00 unid 
  
Lámina de hierro negro de 1,22 x 2,44 m x 
2,37mm 28,00 unid 
  Pintura anticorrosiva minio rojo ind. 9,50 galón 
  Bisagra Hager plate 100 x 100 mm 56,00 unid 
  Soldadura 30,00 Kg 
  Angular 38x38x4,8mm 24,00 unid 
  RT 0/16 8,00 unid 
10400 Divisiones de metal     
  Tubo industrial cuadrado 25x25x1,5mm x 6m 35,00 unid 
  
Lámina de hierro negro de 1,22 x 2,44 m x 
2,37mm 18,00 unid 
  Pintura anticorrosiva minio rojo ind. 6,00 galón 
  Angular 38x38x4,8mm 5,00 unid 
  Soldadura 20,00 Kg 
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Cuadro 35. Cantidades de materiales para la etapa de instalación eléctrica general 
  
11000 INSTALACIÓN ELECTRICA GENERAL     
11100 Sistema de iluminación     
  Apagador sencillo bticino 6,00 unid 
  Apagador doble bticino 4,00 unid 
  Caja rectangular 10,00 unid 
  Cable #6 THHN fase 315,00 ml 
  Cable #6 THHN neutro 315,00 ml 
  Cable #6 THHN fase tierra 315,00 ml 
  Cable #12 THHN fase 135,00 ml 
  Cable #12 THHN neutro 135,00 ml 
  Tubo conduit 12mm x 3m 45,00 unid 
  Tubo conduit 25mm x 3m 105,00 unid 
  Curvas EMT 12mm 60,00 unid 
  Curvas EMT 25mm 110,00 unid 
  
Luminarias tipo rotulo indicador de salida, voltaje 120V. Modelo        
LQM SW 1R 120/277 salida de lithonia 2,00 unid 
  
Luminaria fluorescente de 2 tubos T8 De 32w Modelo 503-EO-
48-2 (2x4) RA-BE-PL6, balastro electrónico 21,00 unid 
  
Luminaria 400 WATTS para iluminacion de cancha, similar a 
vetor food de holupane 240 V 31,00 unid 
  Lámpara 400 WATTS TIPO 2500 METALAR 208 V 15,00 unid 
  Tablero eléctrico 1,00 unid 
11200 Sistema de tomacorrientes     
  Tomacorriente doble polarizado 12,00 unid 
  Caja rectangular 12,00 unid 
  Tubo conduit 12mm x 3m 18,00 unid 
  Cable #12 THHN fase 30,00 ml 
  Cable #12 THHN neutro 30,00 ml 
  Cable #12 THHN tierra 30,00 ml 
  Conectores 25,00 unid 
  Curvas EMT 12mm 15,00 unid 
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Cuadro 36. Cantidades de materiales para la etapa de instalación mecánica 
  
12000 INSTALACIÓN MECANICA     
12100 Agua potable     
  Llave de paso 2,00 unid 
  Tee 12mm PVC SDR 26 46,00 unid 
  Codo 90 12mm PVC SDR 26 80,00 unid 
  Tubo PVC 12mm PVC SDR 26 23,00 unid 
  Uniones 12mm PVC SDR 26 7,00 unid 
  Llave de chorro para lavatorio 20,00 unid 
  Cachera de ducha 9,00 unid 
  Niple metálico 12mm  7,00 unid 
  Pegamento 5,00 unid 
  Lavatorios 18,00 unid 
  Aspersiones 9,00 unid 
12200 Aguas sanitarias     
  Tee 100mm PVC SDR 26 8,00 unid 
  Yee 100mm PVC SDR 26 11,00 unid 
  Codo 90 100mm PVC SDR 26 20,00 unid 
  Codo 45 100mm PVC SDR 26 20,00 unid 
  Tubo PVC 100mm PVC SDR 26 11,00 unid 
  Uniones 100mm PVC SDR 26 20,00 unid 
  Flanger 18,00 unid 
  Niple metálico 100mm  18,00 unid 
  Sifón 100mm 20,00 unid 
  Sifón 75mm 20,00 unid 
  Codo 90 75mm PVC SDR 26 20,00 unid 
  Yee 75mm PVC SDR 26 25,00 unid 
  Transición PVC 100mm a 75mm SDR 26 16,00 unid 
  Tubo PVC 75mm PVC SDR 26 14,00 unid 
  Tubo de abasto 18,00 unid 
  Inodoro 16,00 unid 
12300 Cajas de registro      
  Varilla #3 64,00 unid. 
  Cemento 50 kg 16,00 saco 
  Arena 1,20 m3 
  Piedra 2,40 m3 
  Alambre de amarre calibre #16 16,00 kg 
  Formaleteo 51,20 m² 
12400 Ceniceros     
  Varilla #2 8,00 unid. 
  Cemento 50 kg 8,00 saco 
  Arena 0,50 m3 
  Piedra 1,00 m3 
  Alambre de amarre calibre #16 1,00 kg 
  Formaleteo 12,00 m² 
12500 Tanque séptico     
  Excavación 5,80 m3 
  Material a botar (30% de abundamiento) 7,54 m3 
  Bloque 12x20x40 cm 116,00 unid. 
  Cemento 50 kg 18,00 saco 
  Arena 1,13 m3 
  Piedra 1,38 m3 
  Cal (saco 23 Kg) 1,00 saco 
  Varilla #3 14,00 unid. 
  Varilla #2 9,00 unid. 
12600 Drenaje     
  Excavación 15,10 m3 
  Material a botar (30% de abundamiento) 19,63 m3 
  Tubo de concreto de 50cm de ø 36,00 unid 
  Piedra cuarta 2,00 m3 
  Arena 0,60 m3 
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6. Techo 
 
 
Las actividades y tareas son: 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 37. Actividades y tareas para vestidores y servicios sanitarios 
 
1000 OBRAS PRELIMINARES 
1100 Trazado general 
1200 Bodega 
2000 EXCAVACION PARA FUNDACIONES 
2100 Excavación manual 
2200 Relleno y compactación 
3000 FUNDACIONES Y PEDESTALES 
3100 Confección de armadura 
3200 Colocación de armadura 
3300 Encofrado 
3400 Colado de concreto 
3500 Desencofrado del concreto 
4000 
COLUMNAS, ESTRUCTURA MARCOS PRINCIPALES Y VIGAS DE 
TECHO 
4100 Confección de columna y vigas en RTG 
4200 Colocación de placas y pernos 
4300 Pintura 
5000 VIGAS AMERICANAS 
5100 Confección de vigas en RTG 
5200 Instalación de la estructura 
5300 Pintura 
6000 ESTRUCTURAS DE TECHO 
6100 Confección e instalación de cerchas de metal 
6200 Instalación de tensores 
6300 Instalación de clavadores y cubierta 
6400 Pintura 
 
 
Los materiales por actividad son los siguientes: 
 
 
 
 
Cuadro 38. Cantidades de materiales para la etapa de obras preliminares 
  
1000 OBRAS PRELIMINARES     
1100 Trazado general     
  Regla 1 x 3 " de 3m 21,00 unid 
  Clavos 65 mm 4,22 kg 
1200 Bodega     
  Regla 1 x 3 " x 3m 69,00 unid 
  Lamina HG # 26 1.07x2.44 m 27,00 unid 
  Clavos 25mm 10,00 kg 
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Cuadro 39. Cantidades de materiales para la etapa de excavación para fundaciones 
  
2000 EXCAVACION PARA FUNDACION     
2100 Excavación manual     
  Excavación 32,10 m3 
  Material a botar (30% de abundamiento) 41,73 m3 
2200 Relleno y compactación     
  Compactación al 95% del P.S 1,30 m3 
 
 
 
Cuadro 40. Cantidades de materiales para la etapa de fundaciones y pedestales 
 
3000 FUNDACIONES Y PEDESTALES     
3100 Confección de la armadura     
  Varilla #2 21,00 unid 
  Varilla #4 42,00 unid 
3200 Encofrado     
  Tabla 1 x 12" x 3,66m 14,00 unid 
  Regla 1 x 3" x 3 m 33,00 unid 
  Clavos 65 mm 6,00 kg 
  Clavos 100mm 2,00 kg 
  Alambre de amarre calibre #16 7,00 kg 
3300 Colado de concreto     
  Cemento 50 kg 61,00 saco 
  Arena 3,30 m3 
  Piedra 6,60 m3 
  Discos de cortar 8,00 unid 
 
 
 
Cuadro 41. Cantidades de materiales para la etapa de columnas, estructura de marcos 
principales y vigas de techo 
  
4000 
COLUMNAS, ESTRUCTURA MARCOS PRINCIPALES Y VIGAS DE 
TECHO      
4100 Confección de columna y vigas en RTG     
  Perling RTG 1/12 86,00 unid 
  Perling RTG 4/12 86,00 unid 
  Soldadura 75,00 Kg 
4200 Colocación de placas y pernos     
  Lámina Hiero negro 1 x 2 m x 9mm 1,00 unid 
  Corte Placas 7,00 unid 
  Roscas 100,00 unid 
  Pernos. 1" diámetro 51,00 unid 
  Discos de esmerilar 25,00 unid 
  Discos de cortar 50,00 unid 
4300 Pintura     
  Pintura anticorrosiva minio rojo ind. 11,00 galón 
  Pintura anticorrosiva ALUMINIO aceite 11,00 galón 
  Brochas 6,00 unid 
  Aguarrás 2,00 galón 
  Juego de tarraja 1,00 unid 
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Cuadro 42 Cantidades de materiales para la etapa vigas americanas
  
5000 VIGAS AMERICANAS    
5100 Confección de vigas en RTG    
  Perling RTG 3/12 46,00 unid 
5300 Pintura     
  Pintura anticorrosiva minio rojo ind. 3,00 galón 
  Brochas 2,00 unid 
  Aguarrás 1,00 galón 
  Juego de tarraja 1,00 unid 
   
 
Cuadro 43 Cantidades de materiales para la etapa de estructura de techo 
  
6000 ESTRUCTURAS DE TECHO    
6100 Confección e instalación de cerchas de metal    
  Perling RTG 1/16 12,00 unid 
  Soldadura 5,00 Kg 
6200 Instalación de tensores    
  Varilla lisa # 5 38,00 unid 
  Tuerca hex. 5/8" 40,00 unid 
  Angular 38x38x3,2 mm 1,00 unid 
  Arandela plana 5/8" 40,00 unid 
6300 Instalación de clavadores y cubierta    
  Lámina RECT. ESMA. CAL 26, 1,07*3,66m 276,00 unid 
  Lámina RECT. ESMA. CAL 26, 1,07*3,05m 76,00 unid 
  Tornillo 2" 5263,00 unid 
  Brocas 7/32 20,00 unid 
  Maneral 1,00 unid 
  Cubo hazet de 3/8" 1,00 unid 
  Soldadura 20,00 Kg 
  Cumbrera 12x1,83 m esm. 13,00 unid 
  Varilla lisa # 3 44,00 unid 
  Perling RTG 3/14 78,00 unid 
  Perling RTG 4/12 12,00 unid 
  Perling RTG 3/16 21,00 unid 
  Perling RTG 1/16 5,00 unid 
  Angular 38x38x3,2 mm 1,00 unid 
  Roscas 24,00 unid 
  Discos de esmerilar 10,00 unid 
  Discos de cortar 25,00 unid 
6400 Pintura     
  Pintura anticorrosiva minio rojo ind. 8,00 galón 
  Brochas 2,00 unid 
  Aguarrás 1,00 galón 
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Estimación de costos 
detallados. 
 
La estimación detallada de costos es el resultado 
del cálculo de materiales realizado en la etapa de 
memoria de cálculo, junto con la información de 
precios obtenida, la cual llevó a la obtención de 
los costos totales de la obra.  
La estructura de la estimación fue constituida 
de la siguiente manera: 
 
- Código de actividad. 
 
- Descripción de actividades y tareas. 
 
- Cantidad de materiales para cada tarea. 
 
- Unidad. 
 
- Precio del material. 
 
- Costo total del material para la tarea. 
 
- Mano de obra. 
 
- Subtotal de mano de obra incluyendo las 
cargas sociales. 
 
- Subtotal de material para cada actividad. 
 
- Gastos administrativos y de operación. 
 
- Utilidades e imprevistos. 
 
- Equipo y herramientas. 
 
Código de actividad: el código de la actividad 
tiene como objetivo establecer un orden y una 
secuencia lógica en la construcción de una 
determinada actividad del proyecto. El número 
que va de 1000 en 1000 corresponde a la 
actividad principal y los números que van de 100 
en 100 corresponden a las tareas que son 
necesarias para la realización de la actividad 
principal. (Ver figura 6) 
 
 
Descripción de actividades y tareas: con la 
descripción de las actividades y sus respectivas 
tareas, se tiene un mejor panorama de cómo se 
ha de estructurar la construcción del proyecto. 
Esta parte es de gran importancia ya que cada 
tarea y actividad se convierte en un objetivo del 
proyecto. La integración del conjunto de estas 
actividades conducirá a obtener el producto final, 
es decir, la obra terminada. 
El nivel de detalle que se desee al dividir 
un proyecto en actividades, dependerá de la 
naturaleza y la complejidad del proyecto. En este 
caso por tratarse de la construcción de un 
gimnasio multiuso por etapas, la descripción de 
las actividades no es tan detallada, o no tiene un 
nivel de complejidad alto. (Ver figura 6) 
 
 
Cantidad de materiales para cada tarea: se 
detalla la cantidad de material que se necesita 
para poder ejecutar dicha tarea. Esta información 
se obtiene de los datos determinados en la 
memoria de cálculo. Para la estimación de la 
cantidad de materiales se tomó un desperdicio 
del 5% ya que a pesar de que este tipo de 
proyecto es muy comúnmente construido, 
muchas veces la mano de obra no es muy 
calificada, de manera que se pueden presentar 
estos desperdicios. (Ver figura 6) 
 
 
Unidad: la descripción de la unidad de los 
materiales, básicamente tiene como finalidad 
brindar la información necesaria para poder hacer 
el pedido de compra de los materiales, ya que 
muchas veces durante el cálculo que se realiza, 
la información obtenida no viene en las unidades 
adecuadas para poder realizar la compra. 
 (Ver figura 6) 
 
 
Precio del material: son los costos necesarios 
para cada material individualmente, esta 
información se obtiene de las cotizaciones y 
consultas de precios que se realizan de diversas 
fuentes que se encarga de la venta y suministros 
de los materiales. (Ver figura 6) 
 
 
Costo total del material para la tarea: para el 
cálculo del costo total del material básicamente 
se procede a multiplicar la cantidad de material 
por el costo unitario de dicho material. 
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(Ver figura 6) 
 
toxdematerialcantdematerialCostototal cos.
 
Mano de obra: tal y como se detalló en el marco 
teórico, existen diversas formas para el cálculo de 
la mano de obra. Para este proyecto se consideró 
utilizar la mano de obra como un porcentaje del 
valor de los materiales. (Ver figura 6) 
Inicialmente se realizó un cálculo de mano de 
obra en base a rendimientos de construcción por 
actividad, sin embargo se determinó que en 
algunas situaciones los resultados obtenidos no 
eran los correctos, esto en base a la experiencia 
del personal que ya ha realizado algunos 
presupuestos en la institución, además de que 
este tipo de estimación tiene la desventaja de no 
dar siempre valores exactos, porque está sujeto a 
variables que pueden afectar los rendimientos. 
De esta manera, y basado en la 
experiencia, se determinó utilizar un valor de 
mano de obra del 40% del valor de los materiales. 
Este porcentaje depende de la 
disponibilidad de mano de obra y del sitio de 
construcción. 
 
 
Subtotal de mano de obra incluyendo las 
cargas sociales: para determinar el monto de 
mano de obra más las cargas sociales se utilizó 
un porcentaje de cargas sociales del 50% del 
valor de la mano de obra, es decir un 50% más 
sobre el salario del trabajador. (Ver figura 6) 
 
%50*.... OCostodeMOCostoMSCOM   
 
 
Subtotal de material para cada actividad: en 
base al costo y a la cantidad de materiales para 
cada una de las tareas, se determina el costo 
total de material de la actividad. Básicamente 
consiste en sumar los costos totales de los 
materiales para cada tarea y de esa forma se 
obtiene el monto total del costo de los materiales 
por actividad. 
(Ver figura 6) 
 
 
Gastos administrativos y de operación: estos 
gastos constituyen los costos indirectos del 
proyecto. Son aquellos costos que la empresa 
paga por operar, ya sea que se encuentre 
construyendo o no. Los gastos administrativos y 
de operación constituyen un porcentaje del 5%. 
 El cálculo de los costos indirectos se 
determino de la siguiente manera:  
 
100
cos
.% x
stosdirecto
Gastosadm
IC   
(Ver figura 7) 
 
 
Utilidades e imprevistos: el valor del porcentaje 
de las utilidades e imprevistos se tomó 
considerando la información existente para el 
cálculo de presupuestos. Muchos de los 
imprevistos se presentan por no existir un 
adecuado orden en las estimaciones de las 
cantidades, ni una memoria de cálculo que lo 
respalde el trabajo realizado, esto junto a la falta 
de planos más detallados que permitieran 
determinar de manera más fiel y exacta las 
cantidades de materiales a utilizar. 
 Por está razón, y a pesar de que existe 
mucha experiencia en la supervisión de estas 
obras, se determinó utilizar un porcentaje de 
utilidades e imprevistos del 12%, de manera que 
se compense mucha de la información 
inexistente.  
 
..% oyherramCostoEquipCICDeimprevUtilid 
 
Donde los costos directos incluyen los materiales 
y la mano de obra con las cargas sociales. 
Los costos indirectos constituyen los 
costos administrativos y de operación. 
(Ver figura 7) 
 
 
Equipo y herramientas: al igual que en la mano 
de obra, se determinó el valor del equipo y 
herramientas como un valor porcentual, 
básicamente por las mismas circunstancias 
descritas en la mano de obra, es decir que dichos 
rendimiento no eran del todo aproximados a los 
gastos que la experiencia dicta. 
Para el cálculo del valor del equipo y 
herramientas de utilizó un valor del 10% del valor 
de los materiales. 
 
%10... xCostodematyherramCostoequip   
(Ver figura 7). 
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Al final de la estimación se muestra el resumen 
de los costos que se obtuvieron, aquí se incluyen 
los totales de mano de obra más cargas sociales, 
los materiales, los gastos administrativos, las 
utilidades e imprevistos y el costos de maquinaria 
y equipo. 
 
 
 
 
En base a esta información se determina 
el porcentaje de costos indirectos, el factor de 
sobre costo y por último el valor total del 
proyecto. 
El factor de sobre costo se determina de 
la siguiente manera: 
 
)..cos%1()%1(. indirectostosxutilidadSF   
 
El monto definitivo del presupuesto se 
determina multiplicando el costo total del proyecto 
por el factor de sobre costo. 
 
 (Ver figuras 8 y 9) 
 
La estimación de costos  para cada etapa 
de construcción de un gimnasio tipo económico 
se muestra en la sección de anexos. 
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Elaboración de hoja de 
cálculo. 
 
Para la elaboración de la hoja de cálculo se tomó 
la información de los pasos anteriores y se 
introdujo en una hoja de Excel de manera que los 
datos muestren la información de costos del 
proyecto de manera clara y de fácil compresión. 
La hoja de cálculo básicamente cuenta 
con las siguientes partes: 
 
1. Un menú principal con el cual se puede 
acceder a cada una de las etapas principales de 
construcción de un gimnasio tipo económico, así 
como un listado de materiales con su respectivo 
costo y un resumen de los costos del proyecto 
por etapas. 
 
2. Un listado de actividades principales con su 
respectivo código, y el desglose de las tareas que 
se deben realizar en cada una de las actividades 
principales, esto para cada una de las etapas de 
construcción del gimnasio tipo económico. 
 
3. Estimación de costos de cada una de las fases 
de construcción del proyecto, en el  cual se 
muestran las cantidades totales de materiales y 
sus costos, para cada actividad principal y sus 
respectivas tareas. Es decir muestra el valor de 
los costos totales, los cuales incluyen a los costos 
directos, indirectos y las utilidades e imprevistos, 
etc. 
 
4. Desglose de costos por actividad para cada 
una de las fases del proyecto, de manera que se 
pueda tener información más detallada del 
presupuesto, con el objetivo de poder tener un 
mayor control de los costos por actividad. 
 
5. Un resumen ejecutivo de cada una de las fases 
del proyecto, con lo cual se busca mostrar de 
manera más concreta y sencilla los costos 
principales del proyecto. 
 
 
Menú principal. 
 
El menú principal busca ofrecer de manera 
rápida, un acceso a la información de cada una 
de las fases del proyecto y a los valores de 
costos de manera que estos puedan ser 
actualizados fácilmente., con lo cual todo el 
presupuesto es afectado y por ende actualizado 
de manera automática. 
Básicamente el proyecto se divide en seis 
grandes etapas principales, que comprende: la 
cancha, el cerramiento, la gradería, el escenario, 
los vestidores y servicios sanitarios los cuales a 
su vez incluyen el cálculo del sistema eléctrico en 
general y por último el techado. 
La división del proyecto en fases permite 
conocer de manera individual, el monto del 
presupuesto, con el objetivo de poder mostrar la 
información desglosada, para el uso de las 
distintas comunidades, ya que en muchas 
ocasiones no cuentan con la capacidad para 
poder realizar la construcción del gimnasio de 
forma completa, por falta de financiamiento, por lo 
que se hace necesario esta división. 
En la figura 2 se muestra la distribución 
de las distintas fases del proyecto en el menú 
principal, así como un vínculo que permite 
acceder a un listado de materiales y a un 
resumen de ejecutivo del presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Estimación de costos para la construcción de un gimnasio multiuso por etapas.. 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2   Menú principal de opciones. 
 
 
En el vínculo de precio de materiales se brinda el 
listado completo de materiales del proyecto divido 
en diferentes secciones, de manera que los 
materiales están mejor organizados y puedan ser 
actualizados los costos con mayor facilidad. Los 
materiales están desglosados en: madera, clavos 
tornillos y alambres, material de construcción, 
varilla de construcción, cubierta y hojalatería, 
material para cielo y otros, estructura metálica, 
material para construcción de piso contrapiso y 
enchapes, puertas y ventanas, material para 
instalación eléctrica, material para instalación 
mecánica, pintura y otras actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3    Listado de materiales 
El listado de materiales se organiza en tres 
columnas que muestran el nombre del material, la 
unidad y el costo de dicho material, además  
muestra una opción que permite regresar al menú 
principal, tal y como se muestra en la figura 3. 
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La otra opción del menú principal es la de 
resumen de presupuesto con la cual se puede 
acceder a un resumen ejecutivo de las fases 
principales del proyecto, en la cual se muestran 
de forma resumida, los costos principales que se 
obtuvieron del presupuesto detallado. 
Este resumen está conformado por el 
nombre de la actividad y los montos respectivos 
de material, mano de obra y subcontratos para 
cada una de dichas actividades. Posteriormente 
se muestra los valores de cargas sociales, costos 
directos, gastos administrativos de operación, los 
cuales constituyen un 5% del valor de los costos 
directos, equipo y herramienta, que son el 10% 
del costo de los materiales, las utilidades e 
imprevistos que constituyen el 12% de la suma de 
los costos directos más los gastos de 
administración más el equipo y herramientas, y 
por último el monto final del presupuesto con su 
respectivo valor de sobre costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4  Resumen ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal y como se muestra en la figura 4 este 
resumen ejecutivo cuenta con la opción de 
regresar al menú principal mediante el vinculo 
llamado inicio, además de la opción de poder 
regresar a la hoja de resumen de los costos por 
actividad, dependiendo de la fase del proyecto 
que se está revisando. 
Un aspecto importante que cabe 
destacar, es que para el presupuesto de un 
gimnasio tipo económico no se toman en cuenta 
subcontratos por una disposición la Contraloría 
General de la República, de manera que el 
presupuesto que se realiza es una estimación 
completa de los costos, para que cuando se de la 
licitación de la construcción de un gimnasio se 
pueda tener un parámetro que permita medir los 
valores actuales del mercado. A pesar de esto, en 
el resumen ejecutivo se muestra una columna de 
subcontratos de manera que esta disposición 
cambie y posteriormente se puedan realizar los 
subcontratos de ciertas actividades en la 
construcción de algunas de las fases del 
gimnasio multiuso. 
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Listado de actividades 
principales. 
 
Una vez que desde el menú principal se accesa a 
una de las fases principales del proyecto, se llega 
a un listado de actividades principales con sus 
respectivas tareas y código, de manera que 
exista una secuencia y un orden a la hora de 
mostrar la información. Esto permite que la 
persona que vaya a revisar el presupuesto, tenga 
un panorama general de cada una de las 
actividades que tiene que realizar, facilitando así 
el trabajo y la comprensión. 
Desde el listado de materiales se puede 
acceder al menú de inicio o al presupuesto 
detallado, de manera que una vez que se ha 
conocido la estructura de ejecución de la fase del 
proyecto, es más sencillo comprender el 
presupuesto detallado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura 5 muestra el desglose de actividades 
para la construcción de la cancha del gimnasio 
multiuso, en donde las actividades principales de 
dicha fase son: obras preliminares, excavación 
para losa de concreto, losa de concreto reforzado 
y confección de tableros en RTG y marcos, 
además para cada una de estas actividades las 
tareas que se deben realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimación de costos. 
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Tal y como se mencionó anteriormente, el 
presupuesto detallado viene a brindar de forma 
más completa y específica los costos totales de la 
obra. La hoja de cálculo permite observar estos 
resultados de manera que puedan ser 
interpretados antes de la realización del proyecto.  
Tal y como se evidencia en la figura 6 y 7, 
la estimación muestra para cada actividad el 
desglose de tareas con su respectiva cantidad de 
materiales y el costo de los mismos, de manera 
que a partir de aquí se puedan estimar los 
valores subtotales para las actividades 
principales, esto con el objetivo de poder conocer 
lo que se va a gastar en cada etapa de la 
construcción. 
Si se desea modificar las cantidades de 
materiales para cada una de las etapas 
principales de la construcción de un gimnasio tipo 
económico, debe realizarse en la estimación de 
costos  detallados, de manera que si los valores 
de cantidad de materiales son afectados, el 
monto total de la estimación se actualiza de 
manera automática. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una herramienta muy útil ya que si por 
algún motivo se encuentra algún error en la 
memoria de cálculo, estos pueden ser corregidos 
en la hoja de cálculo de manera que se obtenga 
el resultado que se desea. 
  La estimación de costos detallados 
además cuenta con un vínculo que permite 
acceder a los costos por actividad o en su defecto 
regresar al detalle de las actividades 
correspondiente a la fase del proyecto que es 
analizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Estructura de estimación de costos 
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Figura 7 Estructura de estimación de costos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 Resumen de  costos . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9  Resumen de  costos
 
Costos por actividad. 
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Los costos por actividad vienen mostrar de 
manera más detallada algunos aspectos del 
presupuesto que se realizó. Básicamente brinda 
en forma de resumen, los costos directos e 
indirectos, utilidades e imprevistos del proyecto; 
es decir la información que se obtuvo del 
presupuesto detallado, pero con la diferencia de 
que se muestran estos datos para cada una de 
las actividades que componen el presupuesto, así 
como el costo por unidad de dicha actividad, ya 
sea por metro cuadrado, metro cúbico, etc. 
Al igual que la estimación de costos 
detallados, se muestra el valor total obtenido al 
final de los cálculos. (Ver figura 10). 
 
 
Como se puede observar en la figura 10, 
se desglosa de forma detallada las actividades, 
con los respectivos materiales para cada una de 
las tareas y sus costos. Y a partir de ahí se 
determinan los valores resumen que se 
encuentran al final de la tabla y que su cálculo fue 
explicado en la realización de la estimación de 
costos detallados. 
La tabla de costos por actividad posee 
además un vínculo que permite retroceder a la 
estimación de costos detallados o avanzar al 
resumen ejecutivo del proyecto. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 Costos por actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen ejecutivo. 
 
El resumen ejecutivo es básicamente una tabla 
que brinda la información más relevante del 
proyecto en cada una de sus fases de 
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construcción, de forma más sencilla y resumida, 
es decir de una forma más global. 
Esto se presenta de esta forma, con el 
objetivo de que cuando se necesite, solo se 
muestre los datos necesarios, sin que se tenga 
que mostrar en detalle todos los cálculos y  
resultados que se obtuvieron del proceso de 
presupuestación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ver figura 4) 
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Análisis de los resultados 
 
 
 
 
 
 
En base a los objetivos propuestos, el análisis de 
los resultados, los alcances y las limitaciones del 
proyecto fueron los siguientes: 
 
La implementación de una hoja de cálculo que 
permite determinar de forma rápida, el valor del 
presupuesto para un gimnasio tipo económico, el 
cual constituye una de las obras deportivas de 
mayor demanda en el ICODER, ya que muchas 
comunidades que buscan el desarrollo del 
deporte solicitan el financiamiento o el apoyo 
económico para poder construir  este tipo de 
gimnasio. 
Junto con la hoja de cálculo se cuenta 
con una memoria de cálculo en la que se detalla 
paso a paso el procedimiento seguido para la 
estimación de los materiales, de manera que si se 
desea, pueda ser revisado y modificado. La hoja 
de cálculo facilita la modificación de los datos de 
materiales tanto en cantidades como en costo. 
Afectando estos datos de material se actualiza el 
monto del presupuesto, lo cual lo hace una 
herramienta fácil de actualizar. 
Por tratarse de una obra de gran interés 
para las comunidades y el desarrollo del deporte, 
se realizó el presupuesto desglosado en etapas, 
de manera que se pudiera obtener el valor 
individual de la etapa deseada. 
Este cálculo se realizó de esta manera 
por el hecho de que la mayoría de las 
comunidades no poseen el dinero para poder 
construir la totalidad del gimnasio. Por ello surge 
la necesidad de poder contar con una estimación 
de costos desglosado por etapas, puesto que si 
dichas comunidades lo requieren pueden obtener 
el valor de la etapa o las etapas que están 
posibilitadas para construir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el desarrollo de la estimación de 
costoso del gimnasio tipo económico se presentó 
el inconveniente que mucha de la información de 
planos no venía completa ni con especificaciones 
que dieran mayor facilidad para poder realizar de 
manera eficiente el presupuesto. En muchos 
casos al no contar con detalles se tuvo que 
realizar estimaciones, basadas en la experiencia 
del arquitecto, pues este tipo de obras son muy 
comunes. 
Al inicio de la elaboración de la 
estimación de costos, solo se contaba con 
detalles arquitectónicos referentes a la cancha y 
a la estructura de techo y cubierta, de manera 
que no se podía efectuar el cálculo completo del 
presupuesto. A pesar de que posteriormente se 
elaboró un plano más detallado para el gimnasio, 
el tiempo para que se llevara a cabo esto fue muy 
amplio, lo cual afectó el desarrollo del 
presupuesto. 
Inicialmente en la propuesta se pretendía 
poder contar con el presupuesto de varias obras 
deportivas, sin embargo la falta de planos 
constructivos y el poco tiempo imposibilitó dichos 
presupuestos, de manera que se escogió el de 
mayor demanda para las comunidades: el 
gimnasio tipo económico. 
La poca posibilidad de cumplir con visitas 
de campo imposibilitó poder verificar si se 
cumplía con los adecuados procesos de 
construcción, las especificaciones técnicas 
establecidas para este tipo de construcciones y 
comprobar el acatamiento de los plazos de 
ejecución del proyecto en ejecución. 
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Conclusiones y recomendaciones
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Conclusiones 
 
1.  La ejecución de este proyecto tiene 
mucha importancia dado al gran beneficio que 
aportaría al ICODER y al estímulo del deporte en 
las diferentes comunidades. 
 
2.  La estimación de costos se basó en el 
procedimiento de cálculo descrito en el marco 
teórico, de manera que se obtuvieron los datos 
de la forma más detallada posible. 
  
3.  A pesar de que la realización del trabajo 
fue hecha de forma detallada, la falta de 
información limitó dicha estimación en exactitud. 
 
4.  La realización de una memoria de cálculo 
permite comprobar la metodología de cálculo 
implementada de manera que pueda ser revisada 
y cambiada si se considera necesario. 
 
5.  La hoja de cálculo facilita la actualización 
del valor de los costos tan solo con modificar las 
cantidades y el valor del precio de materiales. 
 
6.  Muchos de los materiales utilizados para 
la construcción del gimnasio no son las más 
económicos posibles, con lo cual los costos se 
elevan más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones 
 
1.  Para el desarrollo de futuros 
presupuestos de otras obras deportivas de 
interés, es necesario contar con planos y 
especificaciones detalladas que permitan realizar 
el presupuesto de manera más detallada y 
exacta. 
 
2.  Actualizar la base de datos de precios de 
materiales de manera que la estimación tenga los 
valores más vigentes posibles y con ello un 
monto real. 
 
3.  Realizar presupuestos de obras 
deportivas de manera detallada, ya que muchos 
de los presupuestos existentes solo muestran 
montos de manera global, con lo que no se 
puede determinar los materiales necesarios para 
la construcción de dicha obra, lo cual es 
necesario para las comunidades. 
 
4.  Buscar alternativas de materiales más 
económicas para la  construcción del gimnasio 
tipo económico, de manera que los costos 
disminuyan y así poder garantizar una mayor 
economía para las comunidades. 
 
5. Realizar a futuro un proceso de 
investigación y de estimación de rendimientos de 
mano de obra para obras de carácter deportivo, 
de manera que se pueda realizar un presupuesto 
que tenga una base de rendimientos adecuada 
para el tipo de trabajo que se realice.  
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Este trabajo consiste en la realización de una hoja de cálculo  para la 
estimación de costos de un gimnasio tipo económico, con el cual pretende 
solventar una necesidad real del ICODER, el cual es poder brindar a las 
distintas comunidades del país los montos necesarios para la realización de 
este gimnasio y así poder promover más el deporte en nuestro país. 
 
 
